

Дорожная карта проекта
«Всероссийский
физкультурно – спортивного
комплекс «ГТО»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации
1.	Составление плана работы спортивной направленности образовательного учреждения в соответствии с районным планом	Август 2024
2.	Разработка программ дополнительного образования, программ внеурочной деятельности спортивно- оздоровительной направленности для всех участников образовательного процесса	Август 2024
3.	Организация системной работы по обеспечению присутствия информации о Проекте в СМИ (о планах работы, готовящихся мероприятиях, отчетах и т.п.);	В течение года
4.	Организация и проведение церемоний награждения знаками ГТО, вручения грамот и призов.	В течение года
5.	Мониторинг физической подготовки учащихся, анализ полученных данных на уроках физической культуры.	В течение года
6.	Организация секций по различным видам спорта.	В течение года
7.	Организация спортивных соревнований, турниров, викторин, фестивалей.	В течение года
8	Сдача нормативов ГТО по ступеням	В течение года
9.	Участие в районном фестивале, спартакиаде по комплексу ГТО	май

10.	Вручение знаков ГТО	Май, сентябрь
-----	---------------------	---------------