Дорожная карта  проекта 
«Всероссийский 
физкультурно – спортивного 
комплекс «ГТО»  
 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации

	1.
	Составление плана работы спортивной направленности образовательного учреждения в соответствии с районным планом
	Август 2021

	2.
	Разработка программ дополнительного образования, программ внеурочной деятельности спортивно- оздоровительной направленности для всех участников образовательного процесса
	Август 2021

	3.
	Организация системной работы по обеспечению присутствия информации о Проекте в СМИ (о планах работы, готовящихся мероприятиях, отчетах и т.п.);
	В течение года

	4.
	Организация и проведение  церемоний награждения знаками ГТО, вручения грамот и призов.
	В течение года

	5.
	Мониторинг физической подготовки учащихся, анализ полученных данных на уроках физической культуры.
	В течение года

	6.
	Организация секций по различным видам спорта.
	В течение года

	7.
	Организация спортивных соревнований, турниров, викторин,  фестивалей.

	В течение года

	8
	Сдача нормативов ГТО  по ступеням
	В течение года

	9.
	Участие в районном фестивале, спартакиаде по комплексу ГТО
	май

	10.
	Вручение знаков ГТО
	Май, сентябрь




