
Дорожная карта  проекта  

«Всероссийский  

физкультурно – спортивного  

комплекс «ГТО»   

  

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реализации 

1. Составление плана работы спортивной 

направленности образовательного учреждения в 

соответствии с районным планом 

август, 2025 

2. Разработка программ дополнительного 

образования, программ внеурочной деятельности 

спортивно- оздоровительной направленности для 

всех участников образовательного процесса 

август, 2025 

3. Организация системной работы по обеспечению 

присутствия информации о Проекте в СМИ (о 

планах работы, готовящихся мероприятиях, 

отчетах и т.п.); 

в течение года 

4. Организация и проведение  церемоний 

награждения знаками ГТО, вручения грамот и 

призов. 

в течение года 

5. Мониторинг физической подготовки учащихся, 

анализ полученных данных на уроках физической 

культуры. 

в течение года 

6. Организация секций по различным видам спорта. в течение года 

7. Организация спортивных соревнований, 

турниров, викторин,  фестивалей. 

 

в течение года 

8 Сдача нормативов ГТО  по ступеням в течение года 

9. Участие в районном фестивале, спартакиаде по 

комплексу ГТО 

май, 2026 



10. Вручение знаков ГТО сентябрь, 2025 

май,2026  
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